



5-årsplan SBK 2021 – 2025

Uppdrag/Projekt	Beslutsdatum	Prioritet	Ansvarig	Förfallodatum	% slutfört	Klar/försenad	Budget
Bygga ramp vid kanotupptagningen			Dane/Larsa	2020		100 Klart	0
Båtförbundet ekonomi BAS systemet			Styrelsen	2021-2022		50	0
Förbättra iläggningsrampen vid klubbstugan				Tidsätts	Förutsättningarna utreds		25 000
Reparera bryggan vid kanotupptagningen		2	Styrelsen	2021-2024			200 000
Reparera/bygga nya bryggor		1	Styrelsen	2021-2023			500 000
Flytta staketet mot badet vid kanotområdet		2			Inväntar besked från kommunen		125 000
Grind mot fotbollsplanen		2		Tidsätts	Förutsättningarna utreds		30 000
Installera Y-bommar		2		Tidsätts	Förutsättningarna utreds		300 000
Bygga tak över uppläggningsplatser		2		Tidsätts	Förutsättningarna utreds		225 000
Yngern skyltarna (8hk) vid badet		1	Städdag	2022-05-30			0